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根据成都市高速快速路网规划，成龙路位于成都市锦江区，市区东南角方位，为成都快速路网的重要组成部分，是连接主城

区与龙泉驿区、东部新区的重要通道。本次成龙路改造范围起于娇子立交匝道边，止于绕城立交内侧收费站，不含三环和绕城

立交节点，长度约3.6公里。

改造必要性：（1）东进快速线；（2）综合管廊；（3）防洪排涝；（4）污水扩容；（5）高压下地；（6）智慧道路打造；

（7）营造良好的慢行氛围。

设计起点

设计终点

本次设计道路

成龙路工程区位图 成龙路线路图
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项目研究过程
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锦江大道下穿
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杏
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下穿隧道

下穿隧道跨线桥

三圣乡粉坊堰
村明墓

本次优化后节点方案

原方案
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2017年年初 市政府领导批示成龙路原
则上按“平面主辅道+节
点立交”的形式实施

2019年8月

2019年11月
研究支线下穿方案

2017年10月 重评会同意本项目实施及
资金筹集方式

结合三圣乡粉坊堰村明墓、
华西二医院、三圣乡、花
卉市场以及区政府意见优
化方案

2022年8月
深化工程建设方案及一体
化方案（50米红线一跨一穿）

2019年11月

2018年5月 本项目的项建书获得市发
改委的批复

2018年9月 局审会原则同意本项目工
程规划方案（55米红线双下穿）

2019年10月 局审会原则同意本项目工
程规划方案（一跨一穿）
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上位规划和现状概况
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高端服务业的集聚区
战略性新兴产业核心区
创新驱动引领区
国际交往核心区
天府文化集中展示区

成龙路-三圣乡区域

根据成都市总体规划，成龙路属于中优区
域，代表高品质城市生活区

项目范围

根据锦江区分区产业规划，成龙路附近三
圣乡区域未来将布局集中文创产业和生态
休闲资源

根据锦江区分区规划，成龙路属于东村片
区，主要城市功能为生活居住和文化创意

项目范围

《锦江区分区详细规划及总体城市设计》《成都市城市总体规划（2016-2035年）》

2.1 上位规划

《锦江区分区锦江区分区产业规划》

02 上位规划及现状概况
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现状道路宽度40m，南侧防护绿带40m（局部24m及47m），有

两条架空高压走廊；北侧规划绿带50m（局部0m，5m，10m），

现状有一根2.5mX3.0m电力隧道。路面以下还有现状雨水、污水、

给水、电力、通信、交安、照明等管线。

电力隧道 高压铁塔 现状架空线

双6

双十

主双8

设计起点

设计终点

现状电力隧道

现状高压走廊

主双6+辅非

2.2.1 现状道路概况

主六辅四

成龙路现状风貌图

成龙路管线断面图

成龙路二环~三环段现状道路断面图(双六) 成龙路三环~绕城现状道路断面图（主双六+辅道）

成龙路绕城外现状道路断面图

成龙路现状路网图

北 南

2.2 现状概况

娇子立交卫星图

绕城立交卫星图

02 上位规划及现状概况
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 本段道路沿线共规划有11条相交道路，共形成9个

十字路口，2个丁字路口。

本段道路沿线有地铁13号线在建，并与规划的地铁9、32

号线相交，目前项目范围内在建的地铁站有三圣花乡站

与幸福梅林站，预计2024年建成通车。

地铁建设情况

沿线地块情况

本段道路沿线地块开发主要为商业、住宅、医院、学校等，

现已开发形成的重要地块包括卓锦曼购、华西二医院、成

都七中育才学校、四川中烟、卓锦城、美林湾、绿岛筑等

众多小区。

地铁13号线

地铁9、32号线

幸福梅林站

地铁30号线

三圣花乡站

四川中烟

医院

华都美林湾

华西第
二医院

绿岛筑

蓝润锦江春天

刘家花园

公交场站

三圣乡农家乐

人居东城花汇成都七中育才

银杏小学华熙528

锦江城市花园

卓锦城
曼购中心

卓锦城 盐道街小学

2.2.2 片区路网规划建设情况

高、快速路

主干路

次干路

支路

设计起点

设计终点

红
砂

村
路

成龙路周边道路规划建设情况图

成龙路周边地块规划建设情况图

2.2 现状概况

02 上位规划及现状概况
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由预测结果可知，成龙路在2042年交通流量约为8703pcu/h。

道路名称 道路等级 年限
二环-三环

(双向pcu/h)
三环-绕城

(双向pcu/h)
绕城-五环

(双向pcu/h)

东西轴线 主干路
现状 4892 4882 5858

2042年 11832 12150 12318

纬二路 主干路
现状 0 0 0

2042年 3386 3471 3550

驿都大道 主干路
现状 3941 3616 3923

2042年 8577 7811 8349

成龙路 主干路
现状 3563 3616 3598

2042年 8550 8703 8846

机场高速 高速公路
现状 0 4882 5858

2042年 0 11282 11926

交通需求：基于成都市综合交通调查及模型体系构建，成龙路高峰小时交通量约为

3616pcu/h。

交通运行状况：高峰时段成龙路车流量大，受信号灯影响，路段通行能力无法充分发挥，部分

信控路口前后路段拥堵，交通运行状况较差。

C=3616*1.0610*1.0310=8703（pcu/h）

结合成都市综合调查结果，综合考虑未来地铁公交运营、区域发展以及周边地块建设开发情况，

对交通流量进行预测：

东南向干道流量预测表

成都市东南向干道线路示意图

成都市东南向干道交通流量图

C—2042年高峰小时交通量，1.06、1.03—交通量平均年增长系数

2.2.3 现状交通概况

2.2 现状概况

02 上位规划及现状概况
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2.2.4 现状植被情况

成龙路现状植被较丰富，侧分带为樱花、栾树、紫叶李，人行道

主要以香樟、刺桐为主，两侧绿化带的植物种类繁多，主要有榆

树、小叶榕、天竺桂、红千层、杜英树、鸡爪槭、香樟、紫薇、

广玉兰、木芙蓉、构树、桉树、桂花、银杏、黄葛树等。胸径大

于5cm以上的树木大约6500棵。

香樟 樱花红千层 天竺桂

位置 树种
胸径（cm）

5~10 10~20 20以上

侧分带 樱花、栾树、紫叶李 295 758 461

人行道 香樟、刺桐 6 139 479

绿带
榆树、榕树、天竺桂、规划、木芙蓉、
枫香树、白玉兰、红千层、杜英、香樟

等
671 2504 1177

合计 972 3401 2117

成龙路现状植被统计表

成龙路现状植被

2.2 现状概况

02 上位规划及现状概况
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工程改造方案
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03 工程改造方案
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3.1  总体方案

3.1.1  总体设计

 全线共新建1处跨线桥（跨锦江大道，双六）、1处下穿隧道（穿银木街、杨树街、银杏大道，双六），3处过街天桥。断面布置为主六辅四，

设置港湾式公交站，地面平交路口进口道加宽2~5根车道，专用主辅进出口等。

地铁站 主要地块信控路口 立体行人过街

三

环

路

绕

城

高

速

锦

江

大

道

银

杏

大

道

喜

树

街

椿

树

街

银

木

街

枫

树

街

椰
树
街

杨

树

街

珙
桐
街

华西第
二医院四川中烟

曼购中心

成都七中

盐道街小学

华熙528

银杏小学

许燎原
博物馆

三圣乡农家乐

刘家
花园

650m 540m 380m 470m 400m 240m 500m 500m

公交
场站

设计起点 设计终点

文物保护区

340m 590m 440m 470m 260m 170m 440m 290m 370m 250m 280m 500m

慢行间距

路口间距

枫
香
街

桦
树
街

下穿隧道跨线桥

工程方案示意图

交织段 主辅出口 主辅入口

（注：三圣乡处人行天桥由花卉市场与三圣乡景区统一打造，不纳入本工程范围。）



500~45m绿化带一体化打造 0~35m绿化带一体化打造

断面方案：道路标准路段红线宽度由40米拓展至

50米，设置为主六辅四，中央采用花箱、改造侧

分带，主辅转换设置主辅出入口，公交站设置港

湾式公交站，路口进口道拓宽，人非不共板。慢

行系统结合两侧绿带一并打造。

• 优点：1、通行能力极大，2、主道快速通行，便

利东进交通；3、港湾式公交利于通行效率。

• 缺点：1、红线拓宽，需调整规划；2、占地较多，

涉及结构性绿地2.01公顷、农家乐拆迁1.14公顷；

3、人行道需超出50米。

现状道路断面

原
红
线

原
红
线

红
线

红
线

绿
线

绿
线

北侧 南侧

 尽量利用现状成龙路路基、路面、侧分带及两侧

植被，拓宽道路。

03 工程改造方案

改造后道路标准断面方案

缆线管廊 缆线管廊
消防栓 消防栓

3.1  总体方案

3.1.2  断面布置
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3.1  总体方案

3.1.3  节点设计

2019年3月文物勘探过程中发现三圣乡粉坊

堰村明墓，根据文物保护专家咨询意见书，将

原成龙路下穿锦江大道方案调整为成龙路上跨

锦江大道。

桥梁起于锦江大道以西，止于锦江大道以东，

双向6车道，长约620m。

 主道双六上跨，辅道平交

对应标准路段主六辅四。

主道上跨锦江大道，辅道与锦江大道

采用信控路口，与枫树街、喜树街均采用

右进右出，保证成龙路主道连续。

挡墙段断面

桥跨段断面

节点示意图

23.5

23.5

 锦江大道节点
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3.1  总体方案

3.1.3  节点设计

华西第二医院

框架段断面 船槽段断面

节点示意图

40

23.5

结合华西二医院、三圣乡景区以及区上建议，

设置主道下穿连续穿越银木街、杨树街与银杏

大道。

隧道起于银木街以西，止于银杏大道以东，

双向6车道，长约1300m。

 主道双六下穿，辅道双五平交

对应标准路段主六辅四。

主道下穿银木街、杨树街、银杏大道，辅道

与之形成信控路口，与珙桐街等其他道路采用右

进右出，保证成龙路主道连续。

 银木街-银杏大道节点



地铁站 主要地块平面行人过街 立体行人过街
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速
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树
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华西第
二医院

四川中烟

曼购中心

成都七中

盐道街小学

华熙528

银杏小学

许燎原
博物馆
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刘家花
园
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 过街间距：本项目设置地面过街点位7个，平均过街间距约410m。

 地铁接驳：地铁站出入口处均布置有非机动车停车区（5处），每个停车区容量为30辆。

 断面宽度：改造后人行道3.5m，非机动车道3.5m（含机非隔离栏）。

 接驳距离：慢行过街（含天桥、红绿灯）与公交站、地铁站相互接驳间距控制在30m以内。

 慢行设施：红绿灯4处，新建天桥3座，公交港湾站8对，13号线地铁站2处。

非机动车停车区 公交车站

路

枫
香
街

桦
树
街

慢行交通示意图

3.2 慢行交通分析

03 工程改造方案
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根据成都市地下综合管廊专项规划（2016-2035），成龙

路规划有综合管廊。
类型 成龙路现状 位置 远期建设需求 产权单位

高压电力

110KV/220K
V

2.5m×3.0m

电力隧道
北

南侧增加一根2.5mx3.0m

电力隧道，高压架空线下地。
国网四川省电力公
司成都供电公司

10KV电力
1m×1m电力

浅沟（架空线）
南 两侧各16孔10KV电力排管

国网四川省电力公
司成都供电公司

通信
15孔通信排管

1孔通信排管
北
南

南侧增加一根15孔通信排管
成都市蓉城管线投

资有限公司

输水管 DN600 南 南侧增加一根DN1400给水管
成都市自来水有限

责任公司

配水管 DN300 北 无新增
成都市自来水有限

责任公司

再生水管 / / 南侧增加一根DN400再生水管道 /

燃气 DN219 南
北侧增加一根DN200中压燃气管

道
成都燃气集团股份

有限公司

雨水
道路两侧各一根

雨水
2xd500~1400

南北
各一根

雨水管道按5年重现期进行扩容，
管径d600-d2000。

排水

污水
一根污水

d500~800
北 北侧部分迁改，南侧新增一根 排水

 管廊设计-管线需求

为保证成龙改造顺利进行，前期征求了各管线产权单位意见，根据各单位

意见并结合《成都市规划管理技术规定》相关要求，成龙路管线需求如下：

成龙路管线需求统计表

成都市地下综合管廊规划示意图

3.3 管廊专项方案
3.3.1 管廊规划

03 工程改造方案
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 管廊断面研究历程：

原方案管廊按双舱综合管廊方式开展，分为

综合舱与高压电力舱；2021.11.10建委方案

审查会，建议将大管廊拆分为缆线管廊+电力

隧道，以减小管线开挖对现状道路及已建地

铁的影响。

 设计原则：

1、起点段，电力隧道设置于南侧绿带内。

2、桥梁桥墩段，电力隧道位于在道路南侧，

设置在桥梁下；利用桥下绿化解决通风风亭

设置问题 。

3、下穿隧道船槽段，电力隧道紧靠下穿隧道

布置，与下穿隧道同槽施工。

缆线管廊设置于两侧人行道/绿化带内。

3.3 管廊专项方案
3.3.2 缆线管廊方案

03 工程改造方案 区位图
锦
江
大
道

银
杏
大
道

枫
树
街

喜
树
街

银
木
街

椿
树
街

杨
树
街 珙

桐
街

① ② ③

③下穿隧道段管线断面

②上跨桥段管线断面

①起点段管线断面

道路及管线典型断面图 26



入廊方案：

缆线管廊尺寸BXH=2.1mx1.6m，

含10kV电力16孔+2孔通信、通

信18孔。

道路北侧缆线管廊断面型式

道路南侧缆线管廊断面型式

类型 入廊情况

高压电力（110KV/
220KV）

南侧高压电力架空线（2回220KV、4回
110KV）下地，纳入南侧新建电力隧道

10KV电力
纳入缆线管廊，南北侧

各16孔

通信
纳入缆线管廊，南北侧

各18孔

输水管 不入廊，直埋

再生水管 纳入南侧缆线管廊

配水管 不入廊，直埋

燃气 不入廊

雨水 不入廊

污水 不入廊

入廊方案：

缆线管廊尺寸BXH=2.7mx2.0m，

含10kV电力16孔+2孔通信、通

信18孔、DN400再生水管一根。

电力隧道断面型式

电力通道考虑矩形断面型式，

净尺寸BXH=2.5mx3.0m，

可容纳10回电缆

成龙路入廊管线分析表

3.3 管廊专项方案
3.3.3 管廊断面

03 工程改造方案
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• 本次对绿线范围内红庙子排洪渠、何家冲排洪渠按50年一遇

防洪标准形成，新增（改造）雨水下河口。

• 绿线范围外下游存在部分河段尚未按规划形成，建议由属地

水务部门组织实施。

已按规划形成

同步实施

建议同步实施范围

何
家
冲
排
洪
渠

河道 规划宽度 防洪标准 是否实施 备注

红庙子排洪渠(南

支)
5m 50 是

①按规划标准形成，长度约233m；

②下游还存在约200m河段尚未按

规划形成，建议由属地水务部门

组织实施

何家冲排洪渠

(成龙路绿线范围

河段)

4~6m 50 是

①按规划标准形成，长度约432m；

②下游还存在约400m河段尚未按

规划形成，建议由属地水务部门

组织实施

3.4 排水方案-防洪排涝

成龙路改造河道防洪标准

03 工程改造方案
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排 向 三 环 路 两 根
1.8X2.2雨水方沟

排向何家冲排洪渠
，现状4X1.5m，规
划6.0X3.0m

排向红庙子排洪河，
现 状 1.5X1.5m ，
规划5.0X2.5m



根据《成都市中心城区排水专项规划（2019~ 2035）》（在编），本

次成龙路（三环路-绕城高速段）设计范围分别属第五、第七污水分区。

以喜树街为界，喜树街以西属于第七分区，最终进入第九污水处理厂 ；

以喜树街为界，喜树街以东属于第五分区，最终进入陡沟河污水处理厂。

成龙路（三环路-绕城高速段）污水规方案图

污水规划

3.4 排水方案-污水

03 工程改造方案

 存在问题：陡沟河污水处理厂近期处理规模不满足现状污水量处理

需求，红砂村片区污水目前通道压力管道排至三环路，建议尽快开

展陡沟河污水处理厂扩容建设工作。

污水方案

陡沟河污水
处理厂

陡沟河污水
处理厂

第九污水处
理厂

29

排向三环路 排至绕城

喜
树
街
分
界

陡沟河污水处理厂
d1200污水干管三环路两根

d700污水干管

压力管道排至三环路



路口全息感知：通过视频、雷达实现路口全息感知；

智慧综合杆：智慧照明、多杆合一、多箱合一；

智慧井盖：井盖防丢、倾斜监测，涉水、涉气

易淹点监测：监测易淹点积水情况，保障通行安全；

智慧公交站：电子站牌、候车提醒、客流监测、无线上网；

智慧斑马线：夜间对行人及车辆起到警示作用。

预留安装：车路协同、边缘计算、5G、其他设施。

路口全息感知 智慧井盖

多模块智慧公交站

智慧公交站台

智慧多干合一

智慧多杆合一

行人等候区检测

路段车辆检
测

布设于灯杆的
微波雷达，检
测来车

红外传感
检测行人

智慧行人过街安全提升

智慧行人过街

智慧公交站全息感知、智慧信控、智慧斑马线

枫
树
街

锦
江
大
道

喜
树
街

银
杏
大
道

银
木
街

3.5 智慧道路

易淹点监测

03 工程改造方案
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备注：

1、根据《成都市政府重大投资项目评审联席会议2017年第2次会议纪要》，审议并同意本项目实施以及资金筹集方式，估算总投

资约29.7亿元。本方案投资估算约28.9亿元。

2、本方案不含绕城立交节点。经前期沟通协调，结合绕城立交运行状况、环城生态带用地情况、拆迁情况，将绕城底成龙路纳入

绕城立交节点远期统筹进行改造，本项目改造时预留远期改造条件。

序号 专业
一体化建设方案

造价（亿元） 备注

一类费用
1 道路工程 1.9 断面调整、路面整治、交通工程、照明
2 管线工程 2.5 新增污水、雨水扩容、输水、局部10kv扩容、节点管线迁改
3 缆线管廊+电力隧道 4.8 新增电力隧道（含支护）、两侧缆线管廊
4 河道工程 0.3 红庙子排洪河、何家冲排洪渠河道及景观打造
5 桥梁工程 8.8 一个长下穿（6.6）、一座上跨桥（1.7）、2座人行天桥
6 智慧综合杆工程 0.4 基础版内容及功能
7 景观工程 2.1 含规划绿线范围
8 临时交通 0.7 含临时道路硬化及拆除费用
9 南侧高压电力架空线下地 3.2 包含高压电力架空线下地电缆费用
10 其他工程 0.8 含现状电力隧道接口改造、其他零星费用

一类费用合计 25.5
二类费用 3.4
总投资 28.9 不含征地拆迁及高压电力线下地电缆费用

成龙路投资估算表
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三圣花乡

华润小游园曼购休闲园

三圣花乡

枫香小游园

锦
江
大
道

枫
树
街

喜
树
街

银
杏
大
道

红
砂
村
路

银
木
街

娇
子
立
交

绕
城
立
交

528文创增长极

花乡入口广场

华西医院活力园

结合用地性质、建筑退距空间、规划绿地，对标《成都市公园城市街道一体化

设计导则》等打造多样化的开敞空间，形成“两区、三段，五游园”的规划布局结

构。

4.1 景观提升

528文创增长极

华西医院活力园

曼购休闲园

枫香小游园

两区：美好生活展示区（商业型街道、生活型街道），绿色生态体验区（景观型街道）

三段：生活段、商业段、景观段

五游园：曼购休闲园、枫香小游园、华润小游园、华西医院活力园、花乡入口广场
一体化结构示意图

一体化节点分布图

五游园 生活段范围 商业段范围 景观段范围 美好生活展示区 绿色生态体验区

04 一体化改造方案
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卓锦曼购节点（商业型街道）

枫
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银
木
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枫香小游园（生活型街道）

枫
树
街

锦
江
大
道

喜
树
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杏
大
道

银
木
街

29



华西医院活力园（华西第二医院节点）

枫
树
街

锦
江
大
道

喜
树
街

银
杏
大
道

银
木
街
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花乡入口广场（景观型街道）

枫
树
街

锦
江
大
道

喜
树
街

银
杏
大
道

银
木
街
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成都七中
育才

德商锦江
天玺

华西第二
医院

绿岛筑

环境保护部
西南督察局

东

银木街-银杏大道下穿隧道节点图

银木街
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